

24 de setiembre de 2019
GO-UA-0052-2019

Señora
Marianne Mata Colombari
 Coordinadora Área de Desalmacenaje, Documentación y Archivo
 Dirección de Suministros

Estimada señora:

Modificaciones Planes de Compras 2019

De acuerdo a lo revisado en la última reunión efectuada y lo indicado por las diferentes unidades gestionantes de estos contratos, se solicita realizar las siguientes variaciones a los Planes de Compras 2019 de esta Gerencia como se señala:

Descripción	PADQ	Línea	Modificación	Justificación
Construcción de anexo taller de Soldadura	190034	9	Cambiar mes a Octubre y monto ¢553.005.750	Rediseño y cambios en especificaciones que retrasaron el ingreso de la solpe.
Construcción de ducto toma de agua ZP	190034	8	Eliminar	Duplicado (PADQ190044, línea 1) ya se utilizó y se recotizó, solpe. 2019000009
Servidores y tabletas	190034	24	Cambiar mes a Octubre	Se realizaron ampliaciones de contrato anterior por servidores, solo adquirir tabletas
Sistema de iluminación natural para talleres	190034	2	Eliminar	Se debieron atender compromisos de pago por contratos 2018, por lo que se suspende
Sistema solar fotovoltaico área de calderas	190034	3	Eliminar	Se debieron atender compromisos de pago por contratos 2018, por lo que se suspende
Suministro e instalación de luminarias tipo LED	190034	5	Eliminar	Se debieron atender compromisos de pago por contratos 2018, por lo que se suspende

Descripción	PADQ	Línea	Modificación	Justificación
Suministro e instalación de disyuntores de baja tensión	190034	6	Eliminar	Duplicado (PADQ190040, línea 1) ya se utilizó, solpe. 2019000019
Construcción de planta para tratamiento de agua Soda Comedor	190034	10	Eliminar	Por el cierre de las Sodas se desestima
Suministro e instalación de paneles solares para parqueo	190034	13	Eliminar	Se desestima debido a otro contrato en trámite que puede variar el área de parqueos.
Obras varias en centro de acopio del Plantel	190034	14	Cambiar mes a Octubre	Ajustes en especificaciones que retrasaron el ingreso de la solpe.
Bomba para el API	190034	16	Eliminar	Se determinó eliminar y dar prioridad a compromisos 2018
Compresor de aire	190034	17	Cambiar mes a Octubre	Se debieron hacer ajustes en las especificaciones
Juego de extractores y rodamientos	190034	19	Eliminar	Incluida en solpe 2019000061 de herramientas, se utilizó línea 21
Equipos para derrames	190034	23	Cambiar mes a Octubre	Aún se están recibiendo cotizaciones de los equipos
Proyectores láser	190034	25	Cambiar mes a Octubre	Analizando las características de los equipos requeridos
Trajes de bombero	190034	27	Cambiar mes a Octubre	Se determinó trasladar y dar prioridad a compromisos del 2018
Mantenimientos de viviendas	190035	14	Cambiar mes a Octubre	Se debieron hacer ajustes en las especificaciones
Manto y cambio de techo área de calderas	190035	27	Eliminar	Se realizó en el 2018

Descripción	PADQ	Línea	Modificación	Justificación
Aislamientos tanques de asfalto	190035	22	Cambiar mes a Octubre	Se tenía previsto ampliar pero se desestimó, se están elaborando especificaciones de nuevo contrato
Lavado de tanques y reparaciones bodega de cal	190035	24	Cambiar mes a Octubre	Ajustes en las especificaciones y sería solo por lavado de tanques
Soporte y manto sistemas de control de procesos	190035	3	Cambiar mes a Octubre	Ajustes en los requerimientos y se aprobó en Junta Directiva
Servicio de control de plagas	190035	13	Eliminar	Se mantiene con prórroga
Manto Edif del Centro Médico y bodegas	190035	15	Cambiar mes a Octubre	Rediseño y cambios que retrasaron el ingreso de la solpe.
Preparación y aplic. recubrimientos calle 7	190035	18	Eliminar	Lo absorbe el pedido a consumo de tuberías
Demarcación y señalización	190035	21	Cambiar mes a Octubre	Cambios en especificaciones que retrasaron el ingreso de la solpe.
Mantenimiento SIGOP y Genexus	190035	29	Eliminar	Incluida en el 2018, no se requiere PADQ 2019
Mantenimiento y soporte CA	190035	31	Eliminar	Va incluido en la solpe 2019000096
Alquiler de busetas	190035	1	Eliminar	Fueron asignadas busetas y ya no se requiere el alquiler
Alquiler de equipo de cómputo	190035	2	Eliminar	Se están gestionando ampliaciones del contrato original.
Análisis de agua potable y alimentos	190035	4	Eliminar	Se mantiene el contrato vigente por este periodo

Descripción	PADQ	Línea	Modificación	Justificación
Serv. prof huella de carbono y PBAE	190035	5	Eliminar	Se está gestionando ampliación, no se requiere por este periodo
Muestreo-Análisis de gases, emisiones e inmisiones	190035	6	Eliminar	Se va a unificar con el de Procesos por lo que se elimina
Accesorios para tanqueria y sistemas	190035	34	Eliminar	Compras menores por caja chica
Servicios profesionales sistemas de procesos	190035	8	Eliminar	Contratos se mantienen vigentes
Servicios y suministro de infraestructura procesos y comunicación	190066	1	Cambiar mes a Octubre	Ajustes en especificaciones que retrasaron el ingreso de la solpe
Serv. de recolección y disposición de desechos	190035	11	Cambiar mes a Noviembre	Se tramitó una ampliación por lo que se trasladó la gestión de la nueva solpe.

Atentamente,

Silvia Araya Pérez
Profesional Unidad Administrativa GO

Vo.Bo. Roberto Guzmán Gutiérrez
Gerente de Operaciones

Ce. Henry Arias Jiménez, Director de Ingeniería y Mantenimiento
Norma Alvarez Morales, Directora de Suministros
Johnny Gamboa Chacón, Jefe Depto. Contratación Bienes y Servicios
Gerardo Aguilar Bruno, Jefe Departamento de Ingeniería
Luis Barahona Díaz, Asistente Dirección de Ingeniería y Mantenimiento
Juan Carlos Rodríguez González, Director de Procesos Industriales y Portuarios
Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Depto. Procesos Industriales
Jorge Pastor Masis, Jefe Depto. Salud, Ambiente y Seguridad
Gerardo Aguilar Bruno, Jefe Departamento de Ingeniería
Luis Barahona Díaz, Asistente de Dir. Ingeniería y Mantenimiento
Sergio Meléndez Castillo, Coordinador Unidad de Apoyo Informático GO