



Jueves 14 de octubre, 2021  
**GOP-0438-2021**

Señora  
**Norma Álvarez Morales**  
Directora de Proveeduría

Estimada señora:

### **Avance, ejecución y evaluación Plan Anual de Adquisiciones III Trimestre, 2021**

De acuerdo con lo solicitado por la Gerencia de Administración y Finanzas, se remite los resultados del avance de la evaluación del Programa de Adquisiciones (PADQ) al 30 de setiembre de 2021, se adjunta cuadro en formato Excel, con las observaciones (en la columna Q) del avance del programa de ejecución de las contrataciones a la fecha indicada, para las áreas adscritas a la Gerencia de Operaciones.

- **Dirección de Importación y Producción:**

Con la nota OP-0246-2021, el Departamento de Operaciones Portuarias, solicitó la eliminación de las posiciones del 3 al 7 del PADQ210005 que corresponde a Válvulas de Bola Tipo Trunnion 10" / Clase 150 / Diseño Acorde API 6D, Válvulas de Ángulo 2 ½" / Presión de Trabajo 175 PSI, Kit de Repuesto para Dos Años de Operación Válvula de Bola, Reparación General e Instalación de 3 Defensas Marinas, Refaccionadas y Armar e Instalar 6 Defensas Marinas Nuevas, Preparación de Superficie y Pintura de Torres de Descarga de Hidrocarburos.

- **Dirección de Distribución:**

Servicio de Recarga de odorizantes AIDO y Terminal La Garita PADQ210012 posición 2 y 4, La Solpe 2021000154 está registrado en el SAP, pero de última hora se necesitan hacer unas modificaciones que estarían en esta segunda semana de octubre, 2021, por eso no tienen la aprobación de la jefatura.

Compra de siete hidrolavadoras PADQ210012 posición 1, se creó la Solpe 2021000142; Contratación 2021CD-000103-0016700101, ya está adjudicado en firme, la fecha de entrega según contrato era el 14 de octubre sin embargo el contratista presentó una solicitud de prórroga para entregarlas el 1 de diciembre del año en curso.

Los Dosificadores en línea para diésel, se cambió a Dosificadores en línea para Jet en AIJSM; PADQ210017 posición 7, se creó la Solpe 2021000141, el pedido está adjudicado.



GOP-0438-2021/ p. 2

La contratación Sistema Clorador de Agua Potable en Terminal La Garita PADQ210067 posición 1, ya se incluyó al SAP con la Solpe 2021000196; el proyecto se encuentra en proceso de contratación. Se solicitó el pago de especies fiscales para generar la orden de compra.

La contratación para Suministro de repuestos para bahías de carga de Terminal Moín, PADQ210076 posición 1; Solpe 2021000174, ya fue adjudicada.

La contratación Contenedores para terminales, PADQ210074 posición 1, se creó la Solpe 2021000194, está en proceso de adjudicación.

Atentamente,

**Patricia Camacho Castro**  
Gerente de Operaciones

DMM/

Anexo: Cuadro control de avance del PADQ al III Trimestre, 2021

Ce: Johnny Gamboa Chacón, Dirección de Proveeduría  
Marianne Mata Colombari, Dirección de Proveeduría